


Annexe 1 : Plan périmètre



Annexe 2 : Programme en enveloppes financières prévisionnelles

Dépenses prévisionnelles	Montants (€TTC)	Recettes prévisionnelles	Montants (€ TTC)
Honoraires de maîtrise d'œuvre (conception, réalisation et OPC)	160 000	Communauté urbaine de Lyon	1 600 000
Frais de maîtrise d'ouvrage et frais divers	30 000	Commune de Rillieux-la-Pape	110 000
CSPS	20 000		
Travaux	1 500 000		
Total	1 710 000		1 710 000

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel de l'opération est le suivant :

- Lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre : septembre 2012
- Désignation du maître d'œuvre : février 2013
- Consultation des entreprises de travaux : d'octobre 2013 à mai 2014
- Engagement des travaux : juin 2014 pour une livraison début 2015