

**MODIFICATION DU BILAN DE LA CONCESSION LYON CONFLUENCE 2 COTE RHONE PAR L'AVENANT N°4**

16/03/2015

**AVENANT n°4**

		Bilan concession après AVENANT n°3 k€ HT			Bilan French Tech k€ HT			Ajustement bilan de ZAC 2 pour dégager financement 1,8 M€ k€ HT			Bilan concession après AVENANT n°4 k€ HT		
		BILAN GLOBAL	ZAC 2	PSB	BILAN GLOBAL	ZAC 2	PSB	BILAN GLOBAL	ZAC 2	PSB	BILAN GLOBAL	ZAC 2	PSB
<b>DEPENSES</b>	Etudes	16 664	15 032	1 632	50	50					16 714	15 082	1 632
	Foncier	41 057	40 521	536	1 920	1 920					42 977	42 441	536
	Travaux	212 518	211 473	1 045	7 245	7 245		-1 800	-1 800		217 963	216 918	1 045
	Rémunération	35 340	34 256	1 084	511	511					35 851	34 767	1 084
	Communication	7 550	7 500	50		0					7 550	7 500	50
	Frais Financiers	15 325	15 295	30	1 400	1 400					16 725	16 695	30
	Divers				450	450					450	450	0
	<b>TOTAL</b>	<b>328 454</b>	<b>324 077</b>	<b>4 377</b>	<b>11 576</b>	<b>11 576</b>	<b>0</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>0</b>	<b>338 230</b>	<b>333 853</b>	<b>4 377</b>
<b>RECETTES</b>	Cession foncière	158 582	157 465	1 117							158 582	157 465	1 117
	Recettes Patrimoniales	15 330	15 330	0	2 975	2 975					18 305	18 305	0
	Remises Ouvrages équipés publics GL	76 967	76 403	564				-1 800	-1 800		75 167	74 603	564
	Remises Ouvrages équipés structurants GL				5 401	5 401					5 401	5 401	0
	Participation d'équilibre CU	65 276	62 954	2 322							65 276	62 954	2 322
	Participation d'équilibre Ville	6 995	6 995	0							6 995	6 995	0
	Ventes de CLD										0	0	0
	Subvention	5 040	4 680	360	3 200	3 200					8 240	7 880	360
	Produits financiers	250	250	0							250	250	0
	Produits divers	14	0	14							14	0	14
<b>TOTAL</b>	<b>328 454</b>	<b>324 077</b>	<b>4 377</b>	<b>11 576</b>	<b>11 576</b>	<b>0</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>0</b>	<b>338 230</b>	<b>333 853</b>	<b>4 377</b>	

NB : dans le tableau ci-dessus, les évolutions générées par l'avenant n°4 sont agrégées au CRACL 2013