

ANNEXES

Aménagement du site des deux Amants

Planning financier indicatif de l'opération

Estimation en francs

Proposition PPI	Budget 2000/2001	Budget 2002	Budget 2003	Total
Déchetterie	0,60 MF TTC	4,00 MF TTC		4,60 MF TTC
Viabilisation du site		4,00 MF TTC	7,30 MF TTC	11,30 MF TTC
- carrefour Sidobre Apollinaire		2,00 MF TTC		2,00 MF TTC
- voie interne, réseaux divers et protection anti chute		0,50 MF TTC	2,80 MF TTC	3,30 MF TTC
- confortement talus et espace vert		1,00 MF TTC	3,00 MF TTC	4,00 MF TTC
- finitions, clôture, portails d'accès, imprévus		0,50 MF TTC	1,50 MF TTC	2,00 MF TTC
Logement de gardien et locaux Agents Entretien		0,20 MF TTC	1,80 MF TTC	2,00 MF TTC
CNH + plate-forme stockage			7,00 MF TTC	7,00 MF TTC
Aménagement abords dépôt de Voirie			0,10 MF TTC	0,10 MF TTC
Total	0,60 MF TTC	8,20 MF TTC	16,20 MF TTC	25,00 MF TTC

y compris imprévus et révision de prix

Estimation en Euros

Proposition PPI	Budget 2000/2001	Budget 2002	Budget 2003	Total
Déchetterie	91 k€ TTC	610 k€ TTC		701 k€ TTC
Viabilisation du site		610 k€ TTC	1 113 k€ TTC	1 723 k€ TTC
- carrefour Sidobre Apollinaire		305 k€ TTC		305 k€ TTC
- voie interne, réseaux divers et protection anti chute		76 k€ TTC	427 k€ TTC	503 k€ TTC
- confortement talus et espace vert		152 k€ TTC	457 k€ TTC	610 k€ TTC
- finitions, clôture, portails d'accès, imprévus		76 k€ TTC	229 k€ TTC	305 k€ TTC
Logement de gardien et locaux Agents Entretien		30 k€ TTC	274 k€ TTC	305 k€ TTC
CNH + plate-forme stockage			1 067 k€ TTC	1 067 k€ TTC
Aménagement abords dépôt de Voirie			15 k€ TTC	15 k€ TTC
Total	91 k€ TTC	1 250 k€ TTC	2 470 k€ TTC	3 811 k€ TTC

y compris imprévus et révision de prix