N° 95-0086 - Déplacements et voirie + finances et programmation - Lyon 3° - Requalification de la rue du Docteur Bouchut - Acceptation d'un avenant à la convention de mandat souscrit avec la SERL - Direction de la voirie -

Le Conseil,

Vu le rapport du 21 septembre 1995, par lequel monsieur le président :

A. Expose ce qui suit :

Monsieur le directeur de la voirie vient de me transmettre un avenant à la convention de mandat souscrit avec la société d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL) pour la requalification de la rue du Docteur Bouchut à Lyon 3°.

Je vous rappelle que, par délibération en date du 31 mars 1994, la communauté urbaine de Lyon a décidé de confier par convention de mandat à la SERL la requalification de la rue du Docteur Bouchut à Lyon 3°, pour une enveloppe financière de 10 000 000 F TTC.

A la demande des élus et de la direction du centre commercial de la Part-Dieu, les modifications suivantes ont été apportées au programme :

1° - des travaux préparatoires avec la consolidation de la dalle du parking ;

2° - la modification de l'éclairage ;

3° - la démolition et la reconstruction de l'escalier de secours sud du centre commercial afin de dégager l'emprise de la placette ;

4° - la construction d'un ascenseur pour personnes à mobilité réduite, desservant quatre niveaux (le parc des Cuirassiers, la placette Bouchut, la bibliothèque, le centre commercial) et réalisé par intégration dans la structure du parc de stationnement et du centre commercial.

Ces travaux engendrent un surcoût de 3 500 000 F TTC incluant une provision pour révisions et imprévus de 10 %, ce qui porte le montant du mandat à 13 500 000 F TTC.

Le présent avenant qui vous est proposé a donc pour objet de confier à la SERL, mandataire, qui accepte, le soin de poursuivre cet aménagement qui fait partie du développement du quartier de la Part-Dieu et qui comprend la requalification des espaces et le réaménagement des voiries.

Il précise les clauses du contrat initial qui ont été maintenues ou modifiées. Il développe le programme, l'enveloppe financière et les délais de réalisation.

La rémunération du mandataire est maintenue à 3,5 % HT du montant TTC des travaux.

Le détail des travaux compris dans cet avenant se décompose comme suit :

I - travaux préparatoires	250 000 F
- modification de l'éclairage	300 000 F
- modification de l'escalier sud	400 000 F
- réalisation de l'ascenseur	1 300 000 F

- total HT	2 250 000 F
- étude et frais 10 %	225 000 F

- total I HT	2 475 000 F
- TVA 20,60 % + supplément 2 % sur travaux mandat initial	607 000 F
	<hr/>
- total I TTC	3 082 000 F
II - frais de mandat HT (3,50 % du montant I TTC)	102 000 F
- total II TTC	122 000 F
- total I + II TTC	3 204 000 F
- révisions et imprévus	323 000 F
	<hr/>
- total TTC arrondi	3 500 000 F

B. Propose d'approuver le projet d'avenant à la convention de mandat de la SERL pour la requalification de la rue du Docteur Bouchut, de l'autoriser à le signer pour le rendre définitif et de fixer l'imputation des dépenses ;

Vu ledit projet d'avenant ;

Vu la délibération du précédent conseil en date du 31 mars 1994 ;

Ouï l'avis de ses commissions déplacements et voirie et finances et programmation ;

DELIBERE

1° - Approuve le projet d'avenant à la convention de mandat de la SERL pour la requalification de la rue du Docteur Bouchut.

2° - Autorise monsieur le président à le rendre définitif.

3° - Les dépenses à engager pour réaliser ces travaux seront imputées sur des crédits à inscrire au budget de la Communauté urbaine pour la direction de la voirie - exercice 1996 - sous-chapitre 901-11 - article 254-8.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,